

Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 41
Т.М. Поршнева
Приказ № 93 от 03.08.2020

**Дорожная карта
по разработке рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы
МБДОУ д/с № 41**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ ОО должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: любовь к Родине, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд.


Цель дорожной карты – организация деятельности МБДОУ и общественных организаций по разработке Рабочей программы воспитания МБДОУ.

Дорожная карта по разработке рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно – управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка разработки программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно – правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально – техническое обеспечение.

Идентификатор документа 5fa55037-f8fa-41d0-a27b-f9ae1348e185

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	 МБДОУ Д/С № 41 Поршнева Тамара Михайловна, Заведующий	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия 0271937B0072AC72A546D12C1312C34961 с 13.11.2020 10:24 по 13.02.2022 10:22 GMT+03:00	Дата и время подписания 23.03.2021 10:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
----------------------	--	--	--	--

Этапы реализации дорожной карты:

1 этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МБДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 – февраль 2021).

2 этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с общим собранием (конференцией) работников, родительской общественностью (январь – февраль 2021).

3 этап – создание рабочей программы воспитания (ноябрь 2020-май 2021).

4 этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021-22 учебный год (май-июль 2021).

5 этап – внесение изменений в ООП ДО МБДОУ д/с № 41 в соответствии с обновленными требованиями (июнь-август 2021г.)

6 этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МБДОУ, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021).

Мероприятия по реализации дорожной карты

№	Наименование целевого направления			Ответственный за мероприятие	
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала		Дата завершения
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившихся в МБДОУ системы воспитания и социализации воспитанников	Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Зам. зав. по ВМР, педагог-психолог, воспитатели
2	Мониторинг образовательных	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Педагог-психолог,

	запросов родителей (законных представителей)				воспитатели
3	Педагогический совет: -знакомство с Примерной программой воспитания; -определение задач по разработке рабочей программы воспитания МБДОУ	Протокол. Определение целей и задач воспитания		Декабрь 2020	Заведующий, зам. зав. по ВМР
4	Исследование социокультурного пространства МБДОУ	Предварительные договора об организации совместной работы	Апрель 2021	Май 2021	Заведующий, зам. зав. по ВМР
Нормативно-правовое обеспечение					
5	Утверждение и введение в действие рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Приказ		Август 2021	Заведующий
6	Внесение изменений в ООП ДО МБДОУ д/с № 41 в соответствии с требованиями ФЗ-304 от 31.07.2020	Приказ о внесении изменений в ООП ДО МБДОУ д/с № 41	Июнь 2021	Август 2021	Заведующий, зам. зав. по ВМР
7	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ по реализации рабочей программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021	Август 2021	зам. зав. по ВМР
8	Согласование, утверждение и	Приказ	Май 2021	Август 2021	Заведующий, зам. зав. по

	введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ по реализации рабочей программы воспитания				ВМР
9	Подписание договоров/соглашений с социальными партнерами по организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год	Договоры/соглашения об осуществлении совместной работы	Апрель 2021	Август 2021	Заведующий, зам. зав. по ВМР
Методическое обеспечение					
10	Организация семинаров-практикумов для педагогов МБДОУ по разработке и реализации рабочей программы воспитания МБДОУ	Программа семинаров-практикумов	Ноябрь 2020	Май 2021	Заведующий, зам. зав. по ВМР
11	Разработка разделов рабочей программы воспитания «Особенности воспитательного процесса в МБДОУ», «Цель и задачи воспитания»	Проект разделов «Особенности воспитательного процесса в МБДОУ», «Цели и задачи воспитания»	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Творческая группа
12	Разработка раздела	Проект раздела	Декабрь	Февраль	Творческая

	рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» модули	«Виды, формы и содержание деятельности» - модули: «Нравственно-патриотическое воспитание», «Физическое воспитание»	2020	2021	группа
13	Разработка раздела рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» - модули	Проект раздела «Виды, формы и содержание деятельности» - модули: «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции». Работа с родителями (законными представителями)	Февраль 2021	Март 2021	Творческая группа
14	Разработка раздела рабочей программы воспитания «Виды, формы и содержание деятельности» - вариативные модули	Проект раздела «Виды, формы и содержание деятельности» - вариативные модули: «Ключевые общесадовские события», «Экскурсии, целевые прогулки»	Март 2021	Апрель 2021	Творческая группа
15	Разработка раздела рабочей программы	Проект раздела «Основные	Апрель 2021	Май 2021	Творческая группа

	воспитания «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	направления самоанализа воспитательной работы»			
16	Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021- 2022г.г.	Проект календарного плана воспитательной работы на 2021- 2022 г.г.	Май 2021	Июль 2021	Творческая группа
17	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания		Май 2021	Заведующий, зам. зав. по ВМР
18	Корректировка проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и совета родителей	Проект рабочей программы воспитания		Июнь 2021	Творческая группа
Информационное обеспечение					
19	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания МБДОУ на официальном сайте	Публикации на сайте МБДОУ	Октябрь 2020	Июль 2021	Зам. зав. по ВМР
20	Размещение рабочей программы воспитания на официальном сайте МБДОУ	Публикация на сайте МБДОУ		Сентябрь 2021	Зам. зав. по ВМР
21	Обсуждение проекта рабочей программы	Протокол заседания совета		Май 2021	Заведующий, зам. зав. по

	воспитания на онлайн совете родителей	родителей			ВМР
22	Размещение ООП ДО МБДОУ д/с № 41 в соответствии с требованиями ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ на официальном сайте	Размещение информации на сайте МБДОУ		Сентябрь 2021	Зам. зав. по ВМР
23	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 г.г.	Публикация информации на сайте МБДОУ		Сентябрь 2021	Зам. зав. по ВМР
Мониторинг					
24	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки рабочей программы воспитания		Октябрь 2020	Август 2021	Заведующий, зам. зав. по ВМР
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы МБДОУ в процессе реализации рабочей программы воспитания	План ФХД	Октябрь 2020	Август 2021	Заведующий